LeanBase产品规划

By @Easy

2017.09

要解决的问题



Easy V 😘



8月19日 17:31 来自 微博 weibo.com

最近反思了上个项目,感觉在两个点上耗费时间太多,一个是技术选型和基本功能的开发,另一个是团队的组建上动作慢了些。

尤其是前者,很多东西本来可以在项目开始之前就准备好的,大部分垂直APP其实有大量重复的基础功能。最近 React 这条线基本走完,也想弄一个实际项目来练练手,所以9月打算做一个全平台(Mac+PC/Android+iOS/Web+H5/不含小程序)的开源项目。

项目本身是一个基础社区,包括账户系统、用户资料、系统消息和私信、关注关系和Feed流。设计目标是加上业务模块能覆盖一个垂直类App最早期需求的80%以上。

一是页

「创业项目往往具有大量相同的基本功能,这些功能原本在项目开始前就可以做好。但我们却依然花了很多时间来做这些基础功能」

「如何在人、钱、时间都紧缺的情况下,做出品质优秀的产品,并在下一波可能的爆发中,快速的覆盖全平台,这对创业项目来讲,直接关系到生存与发展。」

角化大方案

LeanBaseCore:

开放的全栈基础框架GPLV2

LeanBasePackage:

业务包系统, 垂直业务重用方案

产品关键学

产品关键学

基础功能重用

全平台方案

多语言支持

测试驱动

面向接口设计

产品关键字

基础功能重用

账户系统

评论系统 (二期)

关系系统

搜索系统 (三期)

消息系统 (二期)

支付系统 (四期)

产品关键字

全平台方案

Android (ReactNative)

iOS (ReactNative) Web/H5
(Responsive)

Mac (Electron)

Windows (Electron)

产品关键学

多语言支持

中文

日文

英文

产品关键学


测试驱动

Lumen/PHPUnit

React/Jest


产品关键字

面向接口设计



一口工人


一口开之态



主平台: LeanBaseCore

业务包: LeanBasePackage

一口开之太





内容好多......



嘛,这是远景规划了,真要 做好,得做好几年呢......



钟小喵

看起来就心累啊……




所以我们要分期来做。尤其 是资源不能保证的开源项 目,一定要规划好小节点, 小步快跑,保证做的工作能 累积下来,以后不用重做。

规划期

设计期

开发期

运营期



迭代


规划期

项目定位

规划文档

分期规划

设计期



开发期1

ReactNative界面实现产品界面(1期)

账户系统

关系系统

业务包: Feed

开发期2

API接口定义

API接口PHP/Lumen实现

开发期3

APP对接API

API按需求进行调整

APP iOS/Android早期版本发布

设计期2

Web/H5版本原型设计

开发期4

Web版/H5版实现

Web版Electron打包为桌面版

Web/H5/桌面早期版本发布

开发期4

图片服务

评论系统

搜索系统

开发期5

支付系统

开发期6

业务包管理平台

开源参与

开源参与

语言包翻译 (英/日/其他)

行业业务包

扩展服务业务包

LeanBaseCoreAPI 的非 PHP 实现

命令行工具

测试覆盖

海外支付接口接入

社区支持

Core部分的Bug反馈和Patch

第一个版本



CodeName <Basis104>

基礎擔當者

第一版本时间节点

项目规划书: 2017年9月1日

下一时间节点预期

项目分期原型: 2017年9月7日

Talk is cheap.



进度公告和日常吐槽: weibo.com/Easy

开源物料: GitHub.com/easychen/leanbase